

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO MILAGRO

Etapa 1: Diseño - ¡COMPLETADO!

Estudio hidrogeológico, estudio ambiental, estudio de factibilidad, y el diseño técnico y organizativo del sistema de agua. Costo aproximado \$15,000

Etapa 2: Perforación - ¡COMPLETADA!

La segunda etapa incluía perforar tres pozos en la comunidad El Rosario. La profundidad promedio de cada pozo es de 300 pies. Costo aproximado \$125,000

Etapa 3: Tanques ¡COMPLETADO!

La tercera etapa incluía construir tres tanques: un tanque en Las Animas y dos tanques en Las Delicias. Costo aproximado \$150,000.

Etapa 4: Andamiaje ¡COMPLETADO!

La cuarta etapa incluía construir paredes perimetrales alrededor de los pozos, Instalación de tuberías, electricidad, y bombas para distribuir agua desde los pozos a la primera estación de bombeo en El Rosario. Esta etapa también incluía hacer trámites legales y capacitar a la organización comunitaria sin fines de lucros ADSA quienes serán los propietarios y administraran el sistema de agua. Costo aproximado \$280,000.

Etapa 5: Línea de Distribución a El Rosario

La quinta etapa incluye construir un tanque, conectar electricidad e instalar una bomba y tuberías para proveer agua limpia a 257 familias o 1,237 personas. Esta etapa también incluye un sistema de filtración que eliminará el magnesio y el hierro de la fuente de agua. Costo aproximado \$360,000.

Etapa 6: Línea de Distribución a Las Ánimas

La sexta etapa incluye la instalación de una bomba y tubería para proveer agua a 397 hogares o 1,704 personas. Costo aproximado \$390,000.

Etapa 7: Línea de Distribución a Las Delicias

La séptima etapa incluye una bomba y tubería para proveer agua potable a 648 hogares o 3,205 personas. Costo aproximado \$310,000.

El costo total aproximado es \$1,630,000.

